

Утверждаю АНОО «СТУПЕНИ»  
 Директор \_\_\_\_\_ Новоселец О.В.  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

### План проведения внутреннего контроля по реализации ФГОС ДО

Направления деятельности, мероприятия	Сроки	Ответственные, Участники выполнения	Ожидаемый результат
<b>Подготовительный этап</b>			
<i>1. Нормативно-правовое обеспечение</i>			
Приказ Комитета образования о введении ФГОС ДО на муниципальном уровне	январь 2014	Начальник управления образования	Приказ
<u>Разработка и издание приказов:</u>  «О введении ФГОС ДО»;  «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО»	январь 2014	Директор	Приказы
<i>2. Организационно-управленческие условия</i>			
Создание Совета по введению ФГОС в ДОУ и формирование рабочих (ей) групп(ы) Определение состава Совета, рабочих (ей) группы и назначение руководителей (я) рабочих (ей) групп(ы);  Определение порядка работы, функционала, задач по разработке проекта.	январь 2014	Директор  ст.воспитатель	Спланировать работу творческой группы

Анализ готовности детского сада по внедрению ФГОС ДО	январь 2014	Директор ст.воспитатель	Аналитические данные
--	----------------	----------------------------	-------------------------

<p>Определение целей, задач внедрение ФГОС ДО.</p> <p>Разработка плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО в детском саду</p> <p>Разработка оценочных показателей внедрения ФГОС ДО</p>	<p>февраль 2014</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Утвержденный проект с планом внедрения ФГОС ДО</p>
<p><b>Основной этап (2014 – 2015 учебный год)</b></p>			
<p><i>2. Организационно-управленческие условия</i></p>			
<p><u>Организация работы:</u></p> <p>- Внесение изменений в текущий план работы детского сада,</p> <p>- Реализация плана</p>	<p>март 2014 – сентябрь 2015</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Скорректированные и реализованные планы</p>
<p>Организация взаимодействия с социумом (ИМЦ, и т.д.)</p>	<p>В течении срока действия проекта</p>	<p>Рабочая группа ДОУ</p>	<p>Совместные планы работы</p>
<p><i>3. Организационно-педагогическое сопровождение</i></p>			
<p>Диагностика и анализ уровня готовности специалистов к внедрению ФГОС ДО</p>	<p>март 2014- сентябрь 2015</p>	<p>Руководитель рабочей группы</p>	<p>Перечень профессиональных затруднений специалистов</p>
<p>Разработка плана обучения и подготовки специалистов к внедрению ФГОС ДО</p>	<p>Март 2014г.</p>	<p>Директор ст.воспитатель</p>	<p>Утвержденный план</p>
<p>Организация курсовой подготовки специалистов системы</p>	<p>2014-2015гг</p>	<p>ст. воспитатель</p>	<p>Положительная динамика уровня готовности специалистов</p>
<p><i>4 Учебно-методическое обеспечение.</i></p>			
<p>Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей</p>	<p>апрель 2014 – сентябрь 2015</p>	<p>Участники творческой группы</p>	<p>Уровень информированности родителей и общественности.</p>

воспитанников по вопросам введения ФГОС ДО.			
Составить заявку на методические пособия	август 2014	Участники творческой группы	Заявка
Создать проект ООП ДОУ.	До 01.09.14.	Директор, ст.воспитатель	Проект ООП ДОУ.
<i>5. Информационное сопровождение</i>			
Формирование компетентности родителей воспитанников и общественности через организацию работы сайта и СМИ по вопросам ФГОС ДО	В течение 2014 - 2015	Ст.воспитатель	Уровень информированности родителей и общественности
<i>6. Контроль и мониторинг</i>			
Внесение изменений в систему мониторинга и контроля в ООП	сентябрь 2014	Директор, ст.воспитатель	Скорректированная система контроля
Реализация системы и анализ результатов мониторинга и контроля введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014- сентябрь 2016	Директор, ст.воспитатель	Реализованный проект ООП